

Протокол № 5 от 29.05.2024 г

Заседания штаба родительского и общественного контроля за ходом реализации мероприятий по капитальному ремонту здания.

Повестка заседания:

1. Контроль за ходом ремонтных работ.

Присутствовали 3 человека( делегация для встречи)

**По вопросу повестки заседания:**

Группа родительского и общественного контроля за ходом реализации мероприятий по капитальному ремонту здания МБОУ «Сидоровская СОШ» осмотрела здание школы внутри. Цель посещения:

Встреча с Председателем АКЗС А.А. Романенко, депутатом АКЗС И.В. Солнцевой, главой администрации Романовского района А. Н. Науменко, представителями комитета администрации романовского района по образованию Л.А. Курило, И. В. Тютеревой, Кригер А. А. для совместного контроля и обсуждения хода капремонта школы. Также присутствовали-

На встрече обсуждался ход работ, проверены кабинеты, материалы из которых производится ремонт, проблемы строителей, результаты закупок оборудования и мебели. Много уже сделано, но много ещё надо сделать. Всеми было отмечено: темпов ремонта снижать нельзя, т.к. есть риск различных обстоятельств, которые могут сорвать сроки ремонта. Это недопустимо!

Все члены родительского и общественного контроля не присутствовавшие на встрече оповещены с результатами проверки через группу в VK, сайт школы.

**Решили:**

1.Продолжать контролировать ход выполнения работ

За данное решение проголосовали единогласно

Председатель:



В.В. Владимиров

Секретарь



А.Н. Захарова