

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Сидоровская средняя общеобразовательная школа»

П Р И К А З

От 16.01.2024 г

№ 5 б

с. Сидоровка

Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по проведению
Капитального ремонта МБОУ «Сидоровская СОШ»
И оснащению в рамках регионального проекта
«Модернизация школьной системы образования Алтайского края»
В рамках государственной программы субъекта
Российской Федерации «Развитие образования в Алтайском крае»

На основании приказа комитета администрации Романовского района по образованию от 16.01.2024 г № 20а «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по проведению капитального ремонта МБОУ «Сидоровская СОШ» и оснащению в рамках регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Алтайского края» в рамках государственной программы субъекта Российской Федерации «Развитие образования в Алтайском крае», в связи с проведением капитального ремонта МБОУ «Сидоровская СОШ» и оснащению в рамках регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Алтайского края»

Приказываю:

1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по капитальному ремонту МБОУ «Сидоровская СОШ» и оснащению в рамках регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Алтайского края» в рамках государственной программы субъекта Российской Федерации «Развитие образования в Алтайском крае» (Приложение 1).
2. Администратору школьного сайта Белослутцевой Л.В. в срок до 20.01.2024 г разместить План мероприятий на официальном сайте МБОУ «Сидоровская СОШ».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:  С.Н. Воробьева

С приказом ознакомлены:

Белослутцева Л.В. 



Приложение 1
К приказу от 16.01.2024 № 5а

План мероприятий («дорожная карта»)

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Примечание
Мероприятия по выполнению работ по капитальному ремонту объекта и приобретению средств обучения и воспитания				
1	Создание штаба, рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее – Рабочая группа), перевод обучающихся в другие здания	Январь 2024	Директор школы Воробьева С.Н.	
2	Организация работы «горячей линии»	с января 2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	Информирование
3	Проведение совещаний и родительских собраний по организации образовательного процесса в период капитального ремонта в ОО	Январь-август 2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	Информирование коллектива
4	Разработка графика и выполнение мероприятий по организации перевозки и складирования мебели, оборудования ОО на период капитального ремонта	До 20.01.2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	
5	Подготовка акта передачи здания МБОУ «Сидоровская СОШ» подрядчику	До 23.01.2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	
6	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников (выявление и списание изношенного). Определение потребности и составление заявки на перечень средств обучения и воспитания	До 29.01.2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	
7	Создание и работа группы по формированию фотофиксации этапов	С 01.02.2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» -	Фотофиксация этапов

	капитального ремонта		Воробьева С.Н.	капитального ремонта
8	Завершение работ по капитальному ремонту МБОУ «Сидоровская СОШ»	20.08.2024	директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	
Компенсационные мероприятия по организации образовательного процесса на базе образовательной организации				
1	Разработка и утверждение локальных нормативных актов ОО по организации образовательного процесса в период капитального ремонта	До 23.01.2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	
2	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса	Постоянно	Рабочая группа	
3	Проведение мероприятий по созданию условий для осуществления образовательного процесса, питания в других зданиях на период капитального ремонта	До 23.01.2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	
4	Организация контроля за соблюдением условий для организации образовательного процесса	Январь-Май 2024	Рабочая группа	Соблюдение нормативных требований к условиям организации образовательного процесса
5	Организация работы по летней оздоровительной кампании	С 01.06.2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта капитального ремонта				
1	Проведение анализа потребности обеспечения требований антитеррористической защищенности МБОУ «Сидоровская СОШ»	Март 2024	Рабочая группа	
2	Завершение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта капитального ремонта	До 20.08.2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	
Мероприятия, организуемые штабом родительского контроля				
1	Создание инициативной группы из числа родителей (законных	До 23.01.2024	Директор, классные руководители	Информирование

	представителей) обучающихся ОО; Проведение заседания Совета родителей (законных представителей), родительских собраний)	1 раз в месяц		родителей (законных представителей) о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, контроль проведения капитального ремонта, обсуждение цветовых решений внутренней отделки и фасада, организация школьного пространства, Центра детских инициатив
Мероприятия по обеспечению повышения квалификации педагогических работников				
1	Обучение работников по программам дополнительного профессионального образования	До 27.03.2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	
Мероприятия по обеспечению обновления фонда учебников				
1	Комиссионное определение состояния учебников. Выявление подлежащих списанию. Определение потребности и составление заявки на замену учебников	До 01.05.2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	Формирование заявки в систему «Книгозаказ»